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Tagesordnung
Offentlicher Teil

1 Eréffnung

1.1 Feststellung der ordnungsmalfigen Einberufung
1.2 Feststellung der Beschlussfahigkeit

1.3 Feststellung der Tagesordnung

2 Berichte des Blrgermeisters

3 Beratung und Beschluss (iber eine Stellungnahme zum VO/G9/029/2026-1
Planfeststellungsverfahren zum Ersatzneubau der Schleuse
Liineburg bei ESK-km 106,250 in Scharnebeck

4 Behandlung von Anfragen
5 Einwohnerfragestunde
6 Schliefung der Sitzung
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Protokoll

Offentlicher Teil

1 Eréffnung

Der Vorsitzende, Birgermeister (BM) Hans-Georg Fihringer ertffnet die Sitzung um 19:30
Uhr und begriit Frau Wibbenhorst vom Biiro Mehring und die Ratsmitglieder (RM) Andreas
Ahlers, Bjérn Ahrens, Alexandra Cyrkel, Luisa Fandrey, Matthias Franke, Marck Frose,
Claudia Kockmann-Warnecke, Maria Hinz, Kerstin Sannemann, Nicole Unger und Erika
Woélbeling. Die Ratsmitglieder Cem Aksoy, Torsten Hagemann und Dierk Oldenburg fehlen
entschuldigt. Aulerdem begri3t er den Samtgemeindeblirgermeister (SGBM) Laars Gers-
tenkorn sowie die zahlreich erschienenen Zuhérer.

1.1 Feststellung der ordnungsmaBigen Einberufung

Die ordnungsgemafie Einberufung wird festgestellt.

1.2 Feststellung der Beschlussfahigkeit

Die Beschlussfahigkeit wird festgestellt.

1.3 Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird festgestellt

2 Berichte des Biirgermeisters

Es gibt keine neuen Berichte, da diese bereits in der Ratssitzung am 09.09.2026 mitgeteilt
wurden.

3  Beratung und Beschluss liber eine Stellungnahme zum Planfest-
stellungsverfahren zum Ersatzneubau der Schleuse Liineburg bei
ESK-km 106,250 in Scharnebeck

Es wird auf die Sitzungsvorlage sowie auf den am 17.09.26 per E-Mail versandten Stellung-
nahmevorschlag vom Planungsbiro Mehring verwiesen.

BM Fuhringer berichtet, dass man mit dem in der Sitzungsvorlage angefihrten Link auf die
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren zugreifen konnte. Die Unterlagen sind sehr um-
fangreich und umfassen ca. 1.300 Seiten. Die Samtgemeinde Scharnebeck und die Ge-
meinde Scharnebeck haben um eine Fristverlangerung gebeten, welche bis zum 22.09.2026
gewahrt wurde. Das Planungsbiiro Mehring, Fau Wiibbenhorst hat sich bereit erklart, die
Unterlagen zu sichten, zu bewerten und einen Textvorschlag fiir eine Stellungnahme zu er-
arbeiten. Dieser Textvorschlag liegt allen Ratsmitgliedern der Samtgemeinde Scharnebeck

VOI/G9/029/2026-1

gedndert beschlossen
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und der Gemeinde Scharnebeck vor. Heute hat um 18.00 Uhr der Bauausschuss der Samt-
gemeinde getagt, auf dem Frau Wiibbenhorst ihren Textvorschlag vorgestellt hat.

Frau Wibbenhorst stellt auf dem Bildschirm das geplante Vorhaben vor und erldutert ihren
Textvorschlag in den Einzelheiten.

BM Flhringer teilt mit, dass der Verwaltungsausschuss in seiner vorangegangenen Sitzung
den Beschlussvorschlag gemacht hat, dass sich die Gemeinde Scharnebeck dem Beschluss
der SG anschlieRt und Frau Wilbbenhorst gebeten wird, die aufgefiinrten Anderungen von
der SG-Fraktion Biindnis 90/Die Griinen sowie den heute mitgeteilten Anderungen einzuar-
beiten. RM Franke berichtet (iber die Anderungsvorschidge und verliest die Passagen, wel-
che geandert bzw. ergénzt werden sollen.

RM Ahrens bedankt sich bei Frau Wilbbenhorst fiir ihre Arbeit. Er hat Vertrauen zu der
obersten Fachbehoérde des Bundes. Den Textvorschlag von Frau Wibbenhorst befindet er
fur gut und wiirde dem zustimmen. Allerdings lehnt er die Ergénzungen der SG-Fraktion
Biindnis 90/Die Griinen ab.

Auf Anfrage von RM Fandrey erwidert Frau Wiibbenhorst, dass man alle Ergdnzungen, also
maoglichst viel aufnehmen sollte und alle Belange der Burger berlcksichtigen sollte. Spater
wlrden sowieso Streichungen vorgenommen.

SGBM Gerstenkorn berichtet, dass die Samtgemeinde dem umfangreichen Paket mit allen
vorgeschlagenen Anderungen zugestimmt habe. SGBM Gerstenkorn bedankt sich bei Frau
Wibbenhorst flr ihre Arbeit.

Frau Wibbenhorst erklart sich bereit, die Anderungen in ihrem Textvorschlag mit aufzuneh-
men und der Samtgemeinde sowie der Gemeinde jeweils die Uberarbeitete Version kurzfris-
tig am nachsten Tag rechtzeitig flir die fristgerechte Abgabe der Stellungnahmen zuzusen-
den.

Der finale Textvorschlag wird diesem Protokoll beigefiigt.

Beschluss:

Der Rat der Gemeinde Scharnebeck beschlief3t, gleichlautend dem Beschluss der SG, den
Textvorschlag von Frau Wiibbenhorst mit allen vorgeschlagenen Anderungen von der SG-
Fraktion Biindnis 90/Die Griinen sowie den heute mitgeteilten Anderungen zu iibernehmen.
Frau Wiibbenhorst wird die Anpassungen fiir die Gemeinde Scharnebeck vornehmen und
der Gemeinde Scharnebeck am nachsten Tag zuleiten.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaitungen
9 0 3

4 Behandlung von Anfragen

Es liegen keine Anfragen vor.

5 Einwohnerfragestunde

- Auf Anfrage von Herrn Dohle teilt der Vorsitzende mit, dass die Stellungnahme der Ge-
meinde bis zum 22.09.2026 abgegeben werden muss.

- Bei den zu erwartenden Erschitterungen wird sehr wahrscheinlich ein groeres Gebiet,
als angegeben betroffen sein. Es wird noch eine Offentlichkeitsbeteiligung stattfinden.
Die Anregungen und Bedenken werden mit in das Monitoring aufgenommen.
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- Frau Heislitz spricht die Verkehrsfuihrung an. Die Gemeinde sollte sich flir dafiir ausspre-
chen, dass mitgeteilt wird, welche Strallen fiir die Verkehrsfiihrung benutzt werden. —
Dieser Einwand ist in der Ergdnzung der Stellungnahme enthalten.

- Frau Muller hat Bedenken, dass die Stral3e ,Hinter der Libbelau” ebenso von den Er-
schutterungen betroffen ist. — Dieses kdnnte mit aufgenommen werden.

- Herr Himmelreich fragt, wie sich der gesamte Zeitraum zusammensetzt. — Frau Wibben-
horst erklart, dass sie hierfiir keine Expertin sei. Fir derartige Fragen hatte man eine In-
foveranstaltung unter Hinzuziehung der zustandigen Behdrde machen missen. Es gibt
jedoch mehrere Phasen mit Zeitabschnitten. Allein die Vorbereitung wird hdchstwahr-
scheinlich zwei Jahre andauern. Dann kommen flir einzelne Vorhaben immer wieder
Zeitphasen, z.B. flir das Wasserbecken usw.- Eine Bewertung kann seitens des Pla-
nungsbtiros Mehring nicht stattfinden.

- Frau Muiller fragt, ob die Arbeiten innerhalt der Arbeitswoche stattfinden. — Frau Wb-
benhorst erklért, dass sich das ihrer Kenntnis entzieht. Allerdings kdnnten bestimmte Ar-
beiten nicht immer einfach nach einer bestimmten Uhrzeit im Prozess aufthdren bzw.
ausgesetzt werden. Erschitterungen sollen am Wochenende aber nicht stattfinden.

- Auf Anfrage von Herrn Mdiller teilt Frau Fandrey mit, dass fiir die Blrger noch bis zum
12.10.2026 die Mbglichkeit besteht, eine Stellungnahme abzugeben.

- Herr Harneit fragt, welche Mdglichkeiten noch bestehen, den Abstand fr die Windkraft-
anlagen in Nutzfelde von 1.500 m auf 900 m zur Wohnbebauung zu verringern. — SGBM
Gerstenkorn berichtet, dass dieses Thema wiederholt in den Fachausschiissen und im
Samtgemeindeausschuss behandelt wurde. Letztmalig wurde das Thema bzw. der Be-
schluss hierzu vertagt. Eine Entscheidung liegt jetzt in der Gemeindeodffnungsklausel der
einzelnen Gemeinden. Damit haben die Gemeinden eine echte Eigensteuerungsmdg-
lichkeit. SGBM Gerstenkorn findet es falsch, dass man bei Splittersiedlungen anders ent-
scheide als bei grofieren Wohnanlagen.

- Eine Zuhdrerin bemangelt, dass auf der Homepage des Kindergartens die Stellenaus-
schreibung immer noch als befristet ausgewiesen ist. Dieses sollte geandert werden.
Herr Fuhringer teilt mit, dass es bereits einige Bewerber gebe und die Lage sich langsam
entspannt.

- Auf Anfrage von Herrn Himmelreich zum Beschluss der ,Randzeiten” im Kindergarten,
erwidert Herr Flihringer, dass hierzu noch zwei Fragen zu klaren seien. Ein Beschluss
hierzu soll der Verwaltungsausschuss im Oktober fallen. Die Kindergartenleitung ist auf-
gefordert hierzu noch Daten zu liefern. Herr Himmelreich ist der Meinung, dass die Kin-
dergartenleitung etwas in der Luft hdnge und der Trager noch einen Auftrag an die Lei-
tung geben miisse. Es wird vom Tréger eine Arbeitgeberbescheinigung gefordert.

- Eine Zuhorerin sagt, dass es nicht nur um die Kinder gehe, die bereits im Kindergarten
sind, sondern auch um die Kinder, welche in Kiirze in den Kindergarten kommen werden.
— BM Fuhringer erklart, dass eine Entscheidung Mitte Oktober gefallt werden soll.

- RM Fandrey bittet darum, dass evtl. gemachte personelle Bemerkungen nicht weiterge-
tragen werden.

6  SchlieBung der Sitzung
Der Vorsitzende scf7ef$t die Sitzung um 20:28 Uhr.

y
/

Vorsitz: / / Sf,hrn‘tfuhru
< / [ ‘ 01A
Hans-Georg FUhring&r Helke Wlnd
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Textvorschlag fiir die Stellungnahme der Gemeinde Scharnebeck im Rahmen der
Planfeststellung fiir den Ersatzneubau Schleuse Liineburg bei ESK-km 106,250

Der Ersatzneubau der Schleuse Liineburg findet auf dem Gebiet der Gemeinde Scharnebeck
statt.

Von dem Bauvorhaben werden erheblichen Auswirkungen auf das Gebiet, die natirlichen
Ressourcen und die Umwelt der Gemeinde Scharnebeck sowie ihre Bewohner ausgehen.
Dazu zdhlen insbhesondere {iber voraussichtlich 10 bis 12 Jahre andauernde Auswirkungen
der BaumalRnahmen, verbunden mit Verkehr, Immissionen und Erschiitterungen sowie
erheblichen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt (Eingriff in Grundwasserleiter und
Entnahme von Grundwasser im Rahmen von Drainage, Entnahme und Verwendung von
Trinkwasser, Abwasserentsorgung in das Abwassersystem). Auch werden neben der
eigentlichen fir die neuen Bauten dauerhaft in Anspruch genommenen Flache zusatzlich
tempordr Flachen fir die Baustelleneinrichtung und Bodenlagerung in Anspruch genommen.
Es kommt zu Verkehrsbeeintrdachtigungen. Wegefiihrungen werden temporéar und dauerhaft
verlegt.

Die Gemeinde Scharnebeck dufiert hierzu nachfolgend im Einzelnen Ihre Bedenken und
Anregungen und bittet um Beriicksichtigung bei der weiteren Planung:

Verkehr

Im Rahmen der Baumalinahme solle es zu temporaren, kurzzeitigen Sperrungen der K 30
kommen. Es wird an keiner Stelle ausgefiihrt, was ,kurzfristig” in Anbetracht der Bauzeit von
10 bis 12 Jahren bedeutet. Da ber die K 30 auch der Schiilerverkehr, insbesondere auch als
individueller Radverkehr aus Adendorf (iber den Kreisverkehrsplatz zu den weiterfiihrenden
Schulen in Scharnebeck erfolgt, sind ldngere Sperrungen zu vermeiden. Die Route liber den
verlegten Bardowicker Weg in Richtung Inselsee kommt hierflir nicht in Betracht, da er einen
erheblichen Umweg darstellt und auRerdem auf weiter Strecke durch den Wald fiihrt.

Die Gemeinde Scharnebeck bittet um genauere Informationen zu den tempordren
Sperrungen.

Zudem fordert die Gemeinde Scharnebeck, dass bei allen temporéren Sperrungen der K 30 die
unterbrechungsfreie Erreichbarkeit des Gemeindegebiets flir Einsatz- und Rettungsfahrzeuge
(Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei) jederzeit verbindlich zu gewdhrleisten ist und die
Planungen im Vorfeld mit den értlichen Bedarfsplénen und Rettungskrdften abgestimmt
werden.

Gemal Unterlage 07_SLU_8.1._IMM wurden schalltechnische Untersuchungen zur
baubedingten Verkehrslarmanderung (Verkehrslarm) auf 6ffentlichen StraRen nur auf der
K30 und der K53 untersucht.



Die Gemeinde Scharnebeck fordert, im Planfestellungsbeschluss festzulegen, dass die LKW-
Zufahrt zur Baustelle ausschlieflich von der B4/A39 und liber die K53 und von der B209 liber
die K30 erfolgen darf.

Straen- und Wegebheweissicherung:

Die Gemeinde Scharnebeck fordert vor Baubeginn eine umfassende Beweissicherung aller
voraussichtlich durch den Baustellenverkehr (inklusive méglicher Ausweichverkehre)
beanspruchten kommunalen Strafien, Wege und Briicken im Gemeindegebiet sowie eine
verbindliche schriftliche Zusage zur Ubernahme aller Kosten fiir die Wiederherstellung bei
auftretenden Beschddigungen durch das Bauvorhaben.

Klimaschutz/Ressourcenverbrauch/Trinkwasserschutz

In den Planfeststellungsunterlagen wird ausgefiihrt, dass zur Herstellung von Ortbeton iber
einen mehrjdhrigen Zeitraum gréfRere Mengen an Trinkwasser aus dem Netz entnommen
werden sollen. In Spitzenzeiten soll der Wasserbedarf bis zu rd. 550 m¥Tag betragen.

Diese Menge entspricht z.B. der gesamten Férdermenge aus Brunnen 3 des Wasserwerkes
Adendorf.

Gleichzeitig werden wihrend der BaumaRnahme Drainagen und Brunnen flr die bauzeitliche
Wasserhaltung vorgesehen. Wohin wird das Drainagewasser geleitet?

Die Gemeinde Scharnebeck fordert, zu priifen, ob das Drainagewasser zuriickgehalten und fiir
die Herstellung des Ortbetons genutzt werden kann, um dadurch den Verbrauch des
wertvollen, zum Zweck der Versorgung der regionalen Bevélkerung aufbereitete Trinkwasser
zu vermeiden bzw. zu mindern.

Die Gemeinde Scharnebeck fordert im Sinne des Klimaschutzes den Nachweis eines CO;-
minimierten Baukonzepts. Insbesondere beim massiven Einsatz von Beton ist die Verwendung
von klinkerreduziertem bzw. 6kologischem Beton sowie CO,-arm hergestelltem Stahl
verbindlich vorzusehen.

Mafnahmen zur Begriinung der neuen Bauwerke mit dem Ziel der Abkiihlung des Lokalklimas
sind zu priifen.

Naturschutzfachlicher Ausgleich/Waldersatz

Die dem Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft sowie MafRnahmen des
Waldersatzes dienenden MaRnahmen werden nur zum Teil eingriffsnah auf dem Gebiet der
Gemeinde Scharnebeck umgesetzt.

Teilweise erfolgt die Kompensation sogar aulRerhalb des Landkreises Liineburg, in den
Landkreisen Uelzen und Gifhorn.

Die Gemeinde fordert, Kompensationsmafinahmen ndher am Eingriffsstandort umzusetzen,
insbesondere den Ersatz von Waldfldchen.



Bodenaushub/ Bodenlagerung/Bodenverwendung

Aus den Planfeststellungsunterlagen geht hervor, dass der Transport des Bodenaushubes
nicht Gber den Stralenweg, sondern ausschliefllich {iber den Wasserweg erfolgt.

Die Gemeinde Scharnebeck geht davon aus, dass daran festgehalten wird, da dieses Szenario
auch der schalltechnischen Untersuchung zum Bauverkehr zugrunde gelegt wurde.

Bezliglich stoffbelasteten Bodenmaterials wird in den Planfeststellungsunterlagen
ausgefihrt:

,Sollte im Zuge der Baumalinahme schadstoffbelastetes Material von Z2 und héher anfallen,
welches nicht in Artlenburg abgelagert werden darf, ist dieses in MaRnahmen Dritter
wiederzuverwerten bzw. zu deponieren.”

Diese Ausfiihrungen erscheinen zu vage und sind zu konkretisieren. Es ist zu vermeiden, dass
auf Fldchen auf dem Gebiet der Gemeinde Scharnebeck belastetes Bodenmaterial
zwischengelagert oder gar endgelagert wird. Zudem ist nicht gekldrt, wie der Abtransport
des belasteten Materials erfolgen sollte. Ggf. kénnte sich dadurch die Belastung durch
zusdtzlichen Strafienverkehr erhéhen. Dies wdire zu untersuchen.

Schallimmissionen

Aus der schalltechnischen Untersuchung zum Bauverkehr geht hervor, dass, verteilt auf den
Durchschnitt in der Bauphase 6 pro Tag etwa 10 Lkw fahren werden (im Querschnitt; einmal
hin und einmal zuriick). Von den 10 Lkw werden etwa 1/3 nachts fahren. Auf der Basis dieser
Zahlen flihren die baubedingten Mehrverkehre zu einem geringen Larmzuwachs von etwa
0,1 dB.

Die Gemeinde Scharnebeck fordert, sollten mehr LKW-Fahrten geplant werden, ein
liberarbeitetes Schallgutachten vorzulegen.

Aus der BaumaBnahme resultiert erheblicher Bauldrm, der im Rahmen einer
schalltechnischen Untersuchung auf Basis der , Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum
Schutz gegen Bauldrm — AVV Bauldrm” ermittelt worden ist. Die Immissionsrichtwerte der
AVV werden insbesondere durch die Arbeiten zum Setzen (Rammen) von Spundwénden und
die Arbeiten der Betonierung (Betrieb des Betonwerks nachts) erheblich tiberschritten, wenn
keine MafRnahmen zum Schallschutz ergriffen werden. Es wird die Errichtung mobiler
Larmschutzwande von (8,4 m Hoéhe) vor dem Betonwerk sowie die Stationierung des
Betonwerkes an einem mindestens 500 m von den schutzwiirdigen Wohngebieten in
Scharnebeck entfernt empfohlen sowie auch die Errichtung von mobilen Larmschutzwanden
von 10 m Hohe zum Abschirmen der Spundwandarbeiten (unter Einsatz schwerer
Schlagrammen).

Die Betonarbeiten miissen auch nachts durchgefiihrt werden. Die Spundwandarbeiten
dirfen auch aufgrund der erheblichen Erschiitterungen nur tags durchgefiihrt werden.
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Aufgrund der geringeren Larmemissionen wird empfohlen, nur ein elektrifiziertes Betonwerk
zu benutzen und keines mit Verbrenner-Antrieb.

Aufgrund des geplanten Baubeginns erst ab dem Jahr 2030 ist beim Einsatz von
Baumaschinen, Transportgerdten und Baufahrzeugen der bis dahin weiterentwickelte Stand
der Technik zugrunde zu legen. Die Gemeinde Scharnebeck fordert daher, im
Planfeststellungsbeschluss verbindlich vorzusehen, dass vorrangig elektrisch oder voll-
emissionsfrei angetriebene Baumaschinen und Baufahrzeuge eingesetzt werden. Dies dient
neben der Vermeidung von Abgasen und Feinstaub inshesondere der maRgeblichen
Minderung von Motoren- und Volllastlarm zum Schutz der nahegelegenen Wohnbebauung.

Die Gemeinde Scharnebeck fordert, die geplanten Baumafnahmen nur mit den empfohlenen
Schallschutzmafnahmen durchzufiihren:

Aktive Mafinahmen

e Landseitiges Einvibrieren mit nachfolgendem Einrammen der Spundwdnde bis jeweils
3h tdglich von 7:00-20:00 Uhr in Kombination mit einer (mobilen) Ldrmschutzwand
mit einer Héhe von 8,4 m (iber landseitigem Geldnde zur Wohnbebauung

e Aufstellung des Betonmischwerkes in Abstand von ca. 500 m zur néchsten
Wohnbebauung im allgemeinen Wohngebiet, mit (mobiler) Lirmschutzwand mit
einer Héhe von 8,4m liber Geldinde zur Wohnbebauung

e [sdiirfen nur elektrifizierte Betonmischwerke ohne Verbrennungsmotoren aufgestellt
werden.

e FEssind im Nachtzeitraum (20:00 Uhr bis 7:00 Uhr) ausschliefSlich Massivbauarbeiten
zuldssig.

Baustellendisziplin
e Ungenutzte Maschinen sind abzuschalten.
e Kommunikation ist iiber Funk zu fiihren.
Baumaschinen

e Auf den Baustellen diirfen nur solche Baumaschinen eingesetzt werden, die, soweit in
der Gerdite- und Maschinenldrmschutz-Verordnung aufgelistet, nach dem 03.01.2006
in Verkehr gebracht wurden.

Die Gemeinde Scharnebeck fordert aufserdem, den Empfehlungen der Schallgutachten zu
Information und Beteiligung zu folgen:

¢ Vor Vorhabenbeginn ist die Nachbarschaft iiber das Vorhaben (Tageszeiten,
Arbeitsschritte, Dauer des Vorhabens, Verfahren) zu informieren.

e Aushdnge fiir Ansprechpartner im Beschwerdefall sind an den Zuwegungen zur
Baustelle und im Rathaus der betroffenen Gemeinden aufzuhéngen/ zu
veréffentlichen.

e Essind regelmdpige Offentlichkeitstermine als Angebot fiir einen Austausch (Fragen
und Probleme) anzubieten.



Erschiitterungen

Zu dem Bauvorhaben liegen erschiitterungstechnische Untersuchungen zur Auswirkung auf
Menschen und Gebadude vor. Aus thnen geht hervor, dass mit den Baumafnahmen,
inshesondere dem Einsatz von schwerem Rammgerdt zum Setzen von Spundwanden und von
Rittelvibratoren auf die Umgebung erhebliche Erschiitterungen einwirken. Diese betreffen
die westliche Wohnbebauung von Scharnebeck, in den Bereichen Adendorfer StraRe,
Réthenkuhlen und Am unteren Vorhafen. Dartiber hinaus hatte sich fiir die Einwirkung von
Erschiitterungen auf Menschen im Schiffshebewerk sowie die Gebdude, auch die Tirme eine
Uberschreitung von Anhaltswerten ergeben.

Die Gutachten geben an, dass die erschiitterungsintensiven Bautadtigkeiten ausschlieBlich
tags zwischen 6-22 Uhr mit Verdichten und Riickbau, mit einer Einwirkungsdauer von 12
Stunden sowie Rammen mit 6 Stunden angesetzt wurden. Aufgrund der hohen
Anforderungen nachts, sei unabhdngig von der Einwirkungsdauer bei einigen
Immissionsorten mit Wohngebiuden bereits eine Uberschreitung des betreffenden oberen
Anhaltswertes nachts zu erwarten.

Eine deutliche Uberschreitung ergibt sich nach Angabe der Gutachten fiir verschiedenen
Bauphasen an den folgenden Immissionsorten (z.B. I8 = Immissionsort 8):

I3 Adendorfer Stralle 48, 16 Rothenkuhlen, 17 Am Unteren Vorhafen, 18 Schiitzenhaus und
Veranstaltungszentrum als einzelnes Gebdude.

Die Gutachter empfehlen, fiir die erste Gebdudereihe im Bereich der Bebauung I3
Adendorfer StraRe 48, |6 Rothenkiihlen, 17 Am unteren Vorhafen und 18 Schiitzenhaus und
Veranstaltungszentrum eine Beweissicherung des Zustands vorzunehmen.

Zudem empfehlen die Gutachter das Monitoring von Erschiitterungen an folgenden
reprasentativen Immissionsorten:

* Schiffshebewerk,

¢ Bebauung in Scharnebeck: reprdsentative Wohngeb&ude, Einwirkung auf Menschen auf
Stockwerksdecken und/oder an einem weniger gestorter Ersatzmesspunkt (Wand,
Fundament), wobei Gebdude der ersten Gebdudereihe im Bereich der Bebauung I3
Adendorfer StralRe 48, 16 Rothenkihlen, 17 Am unteren Vorhafen und I8 Schitzenhaus
und Veranstaltungszentrum in Frage kommen,

Die Gemeinde Scharnebeck fordert, die 0.g. genannten Empfehlungen der
Erschiitterungsgutachter zwingend umzusetzen.

Als MafSnahme zum Erschiitterungsschutz kommt nach Beurteilung der Gutachter bei dem
Einsatz von Vibrationsriittlern und Riittelwalzen eine Anpassung der Betriebsfrequenzen zur
Vermeidung der Resonanzanregung von Stockwerksdecken in Betracht. Diese Mafsnahmen
sind zum Schutz des Gebdudebestandes in Betracht zu ziehen und zu testen.

Zudem empfehlen die Gutachter umfassenden Information und Aufkldrung der Betroffenen,
baubetriebliche Mainahmen, Benennung einer Ansprechstelle, Messung und Beurteilung der
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tatséichlich auftretenden Erschiitterungseinwirkung vorzusehen. Die Gemeinde Scharnebeck
fordert diese Empfehlungen umzusetzen.

Im Rahmen der erschiitterungstechnischen Untersuchungen wird mit Verweis auf die
geltende Norm der Tagezeitraum von 6.00 bis 22.00 Uhr festgelegt.

Die Gemeinde Scharnebeck fordert, dass die erschiitterungstréchtigen Arbeiten in Abgleich
mit den schalltechnischen Untersuchungen nur im Zeitraum von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr
durchzufiihren sind.

Anderenfalls wiirden die erheblich stérenden Arbeiten gemiR der , Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldarm — AVV Baularm” in die dort definierte
Nachtzeit reichen.

Die Erschiitterungsgutachter weisen darauf hin, dass die Einbringarbeiten fiir die Mittelmole
aufgrund der Ndhe zur bestehenden Bebauung der Kanalbriicke und der Uferwand das
Einbringen mit schlagender Rammung oder Riitteln nicht zuldssig sein kénnte (Unterlage
07_SLU_13.1_IMM Untersuchungen zum Immissionsschutz - Gutachten zur
Erschiitterungstechnischen Untersuchung, S. 23).

Die Gemeinde Scharnebeck beflirchtet, dass diese Aussage auf die Geféhrdung der
Standsicherheit des bestehenden Kanalbauwerkes hinweisen kénnte und fordert hierzu um
Ergéinzung der Planfeststellungsunterlagen (s. auch Havariekonzept).

Die Gemeinde Scharnebeck fordert zudem, in das Monitoring von Erschiitterungen nicht nur
die Tiirme des Schiffshebewerkes einzubeziehen, sondern das gesamte bestehende
Kanalbauwerk mit allen zugehérigen Bauteilen, wie den Trégen, Trogtoren, den
Dammstrecken und insbesondere den als Strafsentiberfiihrungen dienenden Trogbriicken in
dem Bereich, der durch Erschiitterungen betroffen ist, um Havarien zu vermeiden (vgl.
Havariekonzept).

Lichtimmissionen

Die Gemeinde Scharnebeck fordert ein detuailliertes Beleuchtungskonzept, da eine
Konzentration von Massivbauarbeiten auf den Nachtzeitraum geplant wird. Es ist
sicherzustellen, dass Anwohner vor stérenden Lichtimmissionen (Blendwirkung/Lichtkegel)
geschiitzt werden und die Beleuchtung nach dem aktuellen Stand der Technik insekten- und
fledermausschonend ausgefiihrt wird (Vermeidung von Lichtverschmutzung).

Dabei sind die gutachterlichen Empfehlungen der vorgelegten Lichttechnischen Untersuchung
zur Vermeidung von Lichtimmissionen zu beachten:

e Stationdre Beleuchtungen sollten so gestaltet werden, dass diese nicht in der
Horizontalen bzw. oberhalb der Horizontalen emittieren. Die Platzierung von Leuchten
sollte so gewdhlt werden, dass diese méglichst nicht in Richtung von Wohnbebauung
abstrahlen.

e Beispiele zu empfehlenswerten und nicht empfehlenswerten Ausrichtungen finden sich in
den LAI-Hinweisen (siehe Abbildung unten). Grundsdtzlich k6nnen mehrere kleinere
Leuchtquellen in geringer Héhe vorteilhafter als wenige grofle, stark abstrahlende
Leuchtquellen in grofier Héhe sein.



e Ebenfalls finden sich in den LAl-Hinweisen Empfehlungen zum Schutz von Végeln und
Insekten. Dies betrifft u.a. in die Landschaft abstrahlende, hoch angebrachte Leuchten,
die Farbtemperatur sowie die Staubdichtheit der Leuchten (vgl. Anhang 1 der LAI-
Hinweise /2/).

Staubimmissionen

GemiR dem vorgelegten Staubgutachten sind Konflikte im Sinne von Uberschreitungen von
mehr als 50 pg/m? an mehr als 35 Tagen im Jahr durch Schwebstaub an der Wohnbebauung
zu erwarten.

Insbesondere durch die Zusatzbelastung der Baustellentitigkeiten (staubende Tatigkeiten)
werden die Tagesmittelwerte von 50 pg/m? deutlich Gberschritten. Es zeigt sich eine Haufung
hoher Immissionen, die durch hohe Emissionen hervorgerufen wird, im Zeitraum Mai-
September.

Nach Beurteilung der Gutachter stellt eine effektive MaBnahme zur Staubminderung u.a. die
Befestigung von FahrstraRen mit Beton- oder Bitumenbeldgen dar. GeméaR den Angaben des
Auftraggebers sei (gegeniiber den vorherigen Ansétzen zur sicheren Seite) die Befestigung
samtlicher BaustraSen auch aus anderen Griinden bereits geplant. Die Gemeinde
Scharnebeck fordert, daran auf jeden Fall festzuhalten. In der Ausbreitungsberechnung
wurde zudem unterstellt, dass die zukinftigen, befestigten Baustraf3en nur magig, gemaf
VDI 3790 Blatt 4 /11/ verschmutzt sind. Die Gutachter weisen darauf hin, dass diesbeziiglich
der regelmiRige Einsatz von Kehrmaschinen zu empfehien ist.

Aus gutachterlicher Sicht wird auRerdem der Einsatz von z.B. Weitstrahlregnern o.4.
empfohlen, welche eine Bewdsserung bzw. Befeuchtung der jeweils aktuellen
Baustellenbereiche und unbefestigten Fahrwege an trockenen, windstarken Tagen
gewdhrleisten, empfohlen.

Die Gemeinde Scharnebeck fordert die Einhaltung der gutachterlich empfohlenen
Staubminderungsmafnahmen.

Havariekonzept
In dem Erlduterungsbericht wird zum Havariekonzept lediglich ausgefiihrt:

,Fur bestimmte BaumaRnahmen werden in der weiteren Planung Havariekonzepte erstellt,
die mogliche Risiken und Schadensbilder von betreffenden Objekten, Bauteilen und Bautétig-
keiten beschreiben bzw. zugehérige Ursachen, Kontrollaufgaben, GegenmafRnahmen und
Auswirkungen der Risiken auf die Planung und Bauausfiihrung aufzeigen.

Ziel der Konzepte ist es, maRgebliche Schadens- bzw. Versagensszenarien zu identifizieren,
von denen Gefahren fir umliegende Bauwerke sowie insbesondere fiir Leib und Leben aus-
gehen und daher mit allen zur Verfligung stehenden planerischen und
Ausfiihrungstechnischen Aufwendungen und Mitteln zu verhindern sind. Havariekonzepte
werden fiir die Herstellung der Baugrube sowie fiir die Herstellung des OVH (Oberer
Vorhafen) erstellt.”

Die Gemeinde Scharnebeck hdlt die bisherigen Angaben zum Havariekonzept, unter
Beriicksichtigung der Gréfle des Bauvorhabens und dessen potentieller Wirkung auf das
Gemeindegebiet und seine Bevélkerung fiir unzureichend. Ein angemessenes Havariekonzept
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sollte bereits im Rahmen der Planfeststellung vorgelegt werden. Von eintretenden Havarien
wdre die Bevélkerung im Bereich der Samtgemeinde Scharnebeck und der Mitgliedsgemeinde
Scharnebeck betroffen.

Zu berlicksichtigen ist dabei, dass im Jahr 1976, ca. einem Monat nach der Eréffnung des
Elbe-Seitenkanals, eine erhebliche Havarie eingetreten war, mit Bruch des Kanaltroges und
erheblichen Uberflutungen. Es war Katastrophenalarm ausgelést worden. Das Wasser des
Kanals hatte sich auf etwa 15 Quadratkilometern im Landkreis Liineburg ausgebreitet. Fiir die
dlteren Biirger in der Gemeinde Scharnebeck ist diese Katastrophe noch erinnerlich. Bei der
damaligen Katastrophe waren die Feuerwehren vor Ort iiberfordert. Damals war wertvolle
Zeit verstrichen, da zustdndige Mitarbeiter nicht erreichbar gewesen waren. Die Leckage
konnte nur durch Einsatz der Bundeswehr geschlossen werden (Panzer wurden in den Kanal
gefahren).

Offenbar wird das eigentliche Bauwerk des Elbeseitenkanals nicht in die
Erschiitterungsgutachten einbezogen, sondern nur die Tiirme des Schiffshebewerkes (s.o.
Erschlitterungen).

Insbesondere ist in das Havarikonzept einzubeziehen, wie das gesamte bestehende
Kanalbauwerk mit allen zugehérigen Bauteilen, wie den Trégen, Trogtoren, den als
StrafSentiberfiihrungen dienenden Trogbriicken und den Dammstrecken gegen Havarien
durch Erschiitterungsschéiden im Rahmen der Rammarbeiten geschiitzt wird (Einbeziehen des
Kanalbauwerkes, insbesondere im Bereich der Untertunnelungen des Kanals in das
Erschiitterungsmonitoring). Es ist zu verhindern, dass sich durch die Rammarbeiten Risse im
bestehenden Kanaltrog bilden.

Explizit wird in diesem Zusammenhang auf die Formulierung auf Seite 23 des
Erschiitterungsgutachtens verwiesen (s.o. Erschiltterungen).

Tourismus Schiffshebewerk

Das Schiffshebewerk Scharnebeck ist derzeit eine touristische Attraktion im Landkreis
Lineburg. Es werden Flhrungen fir Interessierte angeboten, die groRen Anklang finden.
Insofern besteht traditionell bereits Besucherverkehr zum Schiffshebewerk. Auch tUber das
Internet wird die Besichtigung des Schiffshebewerkes Scharnebeck beworben: ,Willkommen,
Erleben Sie das groRte Schiffshebewerk Europas” {schiffshebewerk-scharnebeck.de).

Der Standort Scharnebeck wird im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises
Liineburg als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung ausgewiesen. In
der beschreibenden Festlegung des RROP wird ausgefiihrt ,,Mit dem Schiffshebewerk ist ein
bedeutsames Infrastrukturobjekt von hohem 6ffentlichen Interesse vorhanden. Dieses stellt
einen Uberregional bekannten und im Landkreis Liineburg herausragenden Anziehungspunkt
fir Besucherinnen und Besucher dar. interessierte haben die Moglichkeit, Schleusungen von
einer Aussichtsplattform oder von einem Fahrgastschiff aus zu beobachten. AuRerdem
befindet sich im Bereich des Schiffshebewerkes eine Ausstellungshalle mit Informationen
zum Hebewerk und zum Elbe-Seiten-Kanal.”



Dem oben hergeleiteten hohen éffentlichen Interesse (Ziel der Raumordnung) wird im Zuge
der Planung bisher nicht ausreichend Rechnung getragen. Auch stellt der Tourismus im
Zusammenhang mit der Besichtigung des Schiffshebewerkes einen wichtigen
Wirtschaftsfaktor flir Scharnebeck dar.

Der geplante Neubau der héchsten Sparschleuse der Welt als eines der groRten
Infrastrukturprojekte Norddeutschlands wird liber eine Bauzeit von voraussichtlich 10 bis 12
Jahren zusitzlich zehntausende Tagesgaste, Schaulustige und Technikbegeisterte anlocken
(,Bautourismus”).

Die Gemeinde Scharnebeck befiirchtet, dass ohne eine aktive, vorausschauende
Besucherlenkung aus diesem zusdtzlichen Besucherdruck erhebliche Misssténde in der
Ortslage Scharnebeck resultieren, inshesondere verkehrlicher Art durch Suchverkehr,
verstopfte Wohnstrafien und wildes Parken. Ohne verbindliche Mafinahmen zur
Sicherstellung der Funktionserfiillung der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung wiirde
gegen die o.g. Zielstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms verstofsen.

Die Gemeinde Scharnebeck fordert daher im Planfeststellungsbeschluss verbindlich folgende
Mafinahmen, Konzepte und Nachweise durch den Vorhabentréger:

1. Konzept zur aktiven Besucherlenkung und Baustellenbesichtigung:

Es ist ein mit der Samtgemeinde und der Gemeinde Scharnebeck abgestimmtes Konzepts zur
6kologisch vertrdglichen und barrierefreien Besucherlenkung vorzulegen. Hierzu gehéren die
Einrichtung klar definierter, sicherer Aussichtspunkte/Aussichtsplattformen, gefiihrte
Informationsangebote sowie die Einbindung der bisherigen Akteure und Anbieter der
Besichtigung des Schiffshebewerkes. Die Funktion der bestehenden Aussichtsplattform ist so
lange wie mdglich aufrechtzuerhalten.

2. Intelligentes Parkleitsystem und digitale Verkehrssteuerung:

Um einen Verkehrskollaps und Suchverkehr im Ortskern zu verhindern, ist vom
Vorhabentriger ein intelligentes, digitales Parkleitsystem am Ortsrand einzurichten und zu
finanzieren. Uber entsprechende Schnittstellen (z.B. fiir kommunale Informationsplattformen
und Apps) miissen Echtzeit-Daten zur Parkplatzbelegung bereitgestellt sowie gezielt
Anreiseméglichkeiten per OPNV (Bahn und Bus) beworben und verlinkt werden.

3. Vorausschauende Ausrichtung auf den Nachtourismus:

Nach Vollendung der Baumafnahmen werden Schiffshebewerk und Schleuse als einzigartiges
Doppel-Ensemble nebeneinanderstehen. Der Vorhabentréger hat bereits im Rahmen der
Bauphasenplanung das stddtebauliche und touristische Fundament dafiir zu legen, dass
dieses Doppel-Ensemble langfristig als zukunftsfihiges Ziel fiir den sanften Tourismus
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erschlossen bleibt. Hier wird nochmals auf die Ziele des regionalen
Raumordnungsprogramms verwiesen.

4, Finanzieller und personeller Ausgleich fiir kommunale Folgelasten:

Die Bewidltigung der Bau- und Verkehrsstréme sowie die Anpassung der kommunalen
Infrastruktur (z.B. Wegeleitung, Parkraummanagement, Steuerung des Bautourismus) diirfen
finanziell und personell nicht zu Lasten der Gemeinde Scharnebeck gehen. Der Bund bzw.
Vorhabentrdger wird aufgefordert, verbindliche Zusagen fiir zweckgebundene Ausgleichs-
und Férdergesellschaftsmittel fiir kommunale Folgemafinahmen im
Planfeststellungsbeschluss bzw. liber eine stédtebauliche Vereinbarung zu verankern sowie
Mittel fiir die erforderliche personelle Aufstockung in der Kommunalverwaltung
bereitzustellen.
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